

**VYSOKÁ ŠKOLA:  
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO**

**Rozvojový projekt na rok 2009  
Formulář pro závěrečnou zprávu**

<b>Program:</b>	9. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií
<b>Podprogram:</b>	b) rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně multilicencí softwarových produktů)

**Název projektu:**  
**Modernizace Univerzitní knihovny VFU Brno a rozšíření možností jejího využití**

<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od:</b>	Leden 2007	<b>Do:</b>	Prosinec 2009
--------------------------------	------------	------------	------------	---------------

<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>Z toho běžné finanční prostředky:</b>	<b>Z toho kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Požadavek</b>	1500	826	674
<b>Čerpáno</b>	1500	826	674

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

	<b>Hlavní řešitel</b>	<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA	Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
<b>Podpis:</b>		
<b>Fakulta/Součást</b>	Rektorátní pracoviště	Rektorátní pracoviště
<b>Adresa/Web:</b>	www.vfu.cz	www.vfu.cz
<b>Telefon:</b>	541562020	541562020
<b>E-mail:</b>	prorektorvvz@vfu.cz	prorektorvvz@vfu.cz

<b>Jméno rektora:</b>	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
<b>Podpis:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Razítko školy:</b>	

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Pořízení portálu, který integruje sofistikované nástroje pro výkonné metavyhledávání, získávání znalostí z databází a obohacení informací</b> Pro získávání znalostí z databází, výkonné vyhledávání a lepší dostupnost informací byl zakoupen portál Naviga od společnosti Suweco, který umožňuje prohledávat všechny elektronické informační zdroje přístupné na VFU Brno, a který tak výrazně zefektivňuje uživatelům práci s elektronickými informačními zdroji (EIZ). Předem stanovený cíl byl splněn.</li><li><b>2. Pořízení modulu OBD Public pro zpřístupnění výstupů OBD na webu VFU Brno</b> Předem stanovený cíl byl splněn. Byla zakoupena licence na modul OBD Public pro zpřístupnění výstupů. Záznamy OBD jsou zveřejněné na webu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.</li><li><b>3. Zakoupení vybraných kolekcí či individuálních výběrů e-books nakladatelství Springer, Elsevier a Wiley atd. a dalších informačních elektronických zdrojů</b> Z hlediska pro VFU potřebných informačních elektronických zdrojů byl zakoupen výběr titulů z nakladatelství Wiley. Dále byla zakoupena kolekce Science Direct, a to Veterinary science and Veterinary Medicine, obsahující 18 titulů. V rámci předplatného je pořízeno 4900 e-books Ebrary kolekce (kolekce Life science, a dále kolekce Medical) a 54 e-books Cabi kolekce (kolekce Animal and Veterinary Science). Předem stanovený cíl projektu byl splněn.</li><li><b>4. Retrokatalogizace knih z dílčích knihoven</b> V rámci retrokatalogizace knih z dílčích knihoven na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno bylo zkatalogizováno celkem 2146 svazků z fondů dílčích knihoven. Byl tak splněn (a překročen) předem stanovený cíl v tomto projektu retrokatalogizovat 2000 svazků.</li></ol>
<b>Kontrolovatelné výstupy</b>	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
	Plánované výstupy byly splněny v rozsahu odpovídajícím plánovanému provedení a rozsahu:  Veškeré výstupy jsou přístupné na webových stránkách VFU Brno. S nově dostupnými službami byli uživatelé seznámeni prostřednictvím e-mailu, a dále jsou v knihovně k dispozici propagační materiály. Na pravidelných školeních počínaje 23. 11. 2009 informují pracovníci SIS uživatele o nových službách, které zvyšují kapacitu, efektivitu a kulturu přístupu k písemným, a zejména elektronickým, informacím z oblasti vysokoškolského vzdělávání v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie, a v oblasti farmaceutického vzdělávání. <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Zpřístupnění možnosti jednotného vyhledávání nad fulltextovými a bibliografickými databázemi dostupnými v rámci VFU Brno</b> Byl pořízen a uveden do užívání portál Naviga od společnosti Suweco, který umožňuje prohledávat všechny elektronické informační zdroje dostupné na VFU Brno (např. EBSCO, Web of Knowledge, Science Direct, Wiley, Springer, elektronické knihy) přes jednotné rozhraní. Předem stanovený cíl byl splněn. Každým dnem se zvyšuje počet individuálně zaregistrovaných uživatelů</li><li><b>2. Zpřístupnění publikační činnosti VFU Brno od r. 2005 na webu</b> Byla pořízena licence na modul OBD Public. Záznamy OBD jsou zveřejněné na webu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I tento stanovený cíl byl splněn. Navíc se oproti původnímu cíli podařilo zveřejnit záznamy již od roku 2000.</li><li><b>3. Zakoupení vybraných titulů kolekcí e-books a dalších elektronických informačních zdrojů</b> Rovněž tento stanovený cíl byl splněn a došlo k zakoupení výběru titulů nakladatelství Wiley. Dále byla zakoupena kolekce Science Direct, a to kolekce Veterinary science and Veterinary Medicine, obsahující 18 titulů. V rámci předplatného bylo pořízeno 4900 e-books Ebrary kolekce (kolekce Life science, a dále kolekce Medical) a 54 e-books Cabi kolekce (kolekce Animal and Veterinary Science). Výběr titulů probíhal na základě zkušebních přístupů a na základě doporučení garantů jednotlivých disciplín.</li></ol>

<b>4. Retrokatalogizace 2.000 svazků dílčích knihoven</b>		
<p>Bylo zkatalogizováno celkem 2146 svazků z fondů dílčích knihoven, čímž byl plánovaný cíl splněn a překročen.          Proběhla retrokatalogizace všech svazků na Klinice chorob prasat (1010), na Ústavu hygieny a technologie mléka (756) a na Ústavu aplikované farmacie (53).          Dále bylo vytvořeno 327 katalogizačních záznamů na Ústavu biochemie, chemie a biofyziky.</p> <p>K datu 27.11. 2009 byl tak kompletně zpracován fond 13 dílčích knihoven na VFU Brno.</p>		
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.	
	<b>č.</b>	<b>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</b>
	1	Přesun financí z odvodu pojistného z 2.3 do odměn pro řešitele 2.1.
		<b>Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT)</b>
		Přesun financí byl způsoben změnou systému výpočtu odvodů pojistného.
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.	
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)</b>
		<b>Poznámka (případně výhled do budoucna)</b>
	2007	10 610 tis. Kč
		V projektu byla řešena modernizace informačního systému Ústřední knihovny (ÚK) VFU Brno a rozšíření možností jejího využití, včetně zavedení čipových karet s návazností na provoz ÚK VFU Brno. Prostřednictvím těchto karet mohou uživatelé provádět samoobslužnou výpůjčku, přistupovat do knihovny a provádět rezervaci. Byl posílen knihovní fond a rozšířena nabídka bibliografických databází. Došlo k zabezpečení knižního fondu před jeho zničením a nepovolenou činností. Bylo podpořeno rozšíření vydávání vlastního periodika a zabezpečení vydání nových prací spojených se včleněním časopisu Acta veterinaria Brno do mezinárodního metadatového systému.
	2008	2 500 tis. Kč
		Digitalizace starších ročníků časopisu Acta veterinaria Brno. Modernizace elektronické i tištěné nabídky informačních zdrojů v Univerzitní knihovně. Zavedení nástroje pro tvorbu osobní bibliografické databáze RefWorks. Rekatalogizace knih z automatizovaných dílčích knihoven.
	2009	1 500 tis. Kč
		Pořízení portálu, který integruje sofistikované nástroje pro výkonné metavyhledávání, a umožňuje lepší dostupnost informací a získávání znalostí z dostupných databází. Pořízení modulu OBD Public pro zpřístupnění výstupů OBD na webu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zakoupení vybraných kolekcí či individuálních výběrů e-books renomovaných nakladatelství a dalších informačních elektronických zdrojů. Retrokatalogizace knih z dílčích knihoven.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu  
(vyplnit za celý projekt)**

		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	674	674
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	674	674
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	826	826
	<b>Mzdové náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	110	130
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	70	70
2.3	Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu	63	43
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	583	583
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	1500	1500

**Blíže zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách**

Kapitálové finanční prostředky byly vyčerpány v souladu s plánem projektu, a to v plném rozsahu (674 tis. Kč). Běžné finanční prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu ve výši 826 tis. Kč, a to rovněž v souladu s projektem. Z toho v mzdových nákladech došlo změnou systému výpočtu odvodů pojistného k přesunu prostředků z 2.3 odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu do 2.1 mzdy (20 tis. Kč).

Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu a v souladu se zadáním.

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje	Částka (v tis. Kč)
1.1	Portál pro paralelní vyhledávání v databázích	593
1.1	OBD Public – nákup licence	81
2.1	Odměny pro řešitele	130
2.2	Dohoda o pracovní činnosti pro 6 pracovníků na dobu 25 týdnů/20 hodinách	70
2.3	Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu	43
2.5	OBD Public - instalace	25
2.5	Nákup kolekci e-books	558
		1500

# Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Rozvojový projekt na rok 2009 – příloha k závěrečné zprávě

## **Modernizace Univerzitní knihovny VFU Brno a rozšíření možností jejího využití**

### **Cíl projektu:**

Hlavním cílem pokračujícího projektu „Modernizace Univerzitní knihovny VFU Brno a rozšíření možností jejího využití“ bylo rozšíření nabídky v oblasti elektronických informačních zdrojů (EIZ), a to jak rozsahem nabízených zdrojů, tak přístupem k EIZ.

Rozšíření nabídky se plánovalo prostřednictvím nákupu nových elektronických knih z oblasti veterinární medicíny, veterinární hygieny a ekologie, a také z oblasti farmacie.

Dalším cílem bylo zajistit efektivní využití EIZ pořízením portálu, který integruje sofistikované nástroje pro výkonné metavyhledávání. Uvedený portál zjednodušuje získávání informací a nabývání znalostí z databází tím, že umožňuje všem studentům i pedagogům vyhledávání požadovaných informací přes jednotné rozhraní.

### **1. Pořízení portálu, který integruje sofistikované nástroje pro výkonné metavyhledávání, získávání znalostí z databází a obohacení informací**

Byl zakoupen portál Naviga od společnosti Suweco, který umožňuje prohledávat veškeré elektronické informační zdroje dostupné na VFU Brno. Jedná se o systém uložení, správy a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů oprávněným uživatelům.

Naviga je pokročilý nástroj pro přístup a správu elektronických informačních zdrojů, zabezpečující autorizovaným uživatelům zcela nové možnosti pro simultánní prohledávání elektronických informačních zdrojů z jednoho rozhraní, a rovněž přístup podle práv a licenčních podmínek. Zefektivňuje práci s EIZ tím, že výrazně šetří čas uživatele, který vyhledává jedním zadaným dotazem ve více databázích. Předem stanovený cíl projektu byl tímto splněn.

### **2. Pořízení modulu OBD Public pro zpřístupnění výstupů OBD na webu VFU Brno**

Rovněž tento předem stanovený cíl projektu byl splněn. Pro VFU Brno byla zakoupena licence na modul OBD Public.

OBD je komplexní softwarové řešení pro evidenci a hodnocení grantů, výzkumných záměrů a publikační aktivity.

Stávající OBD byl rozšířen o modul OBD Public, který umožňuje prohlížení záznamů publikační aktivity autorů z VFU Brno, a to prostřednictvím odkazu na hlavní stránce VFU Brno. Vyhledávání je možné například podle názvu, autora, pracoviště autora, roku vydání či přímo z plného textu.

### **3. Zakoupení vybraných kolekcí či individuálních výběrů e-books nakladatelství Springer, Elsevier a Wiley atd. a dalších informačních elektronických zdrojů**

Pořízení e-books se realizovalo druhým rokem, vycházelo se ze zkušeností z roku 2008, kdy byl realizován především individuální nákup nejžádanějších titulů. Po vyhodnocení využití v jednotlivých oblastech, na základě statistiky zkušebních přístupů a ekonomické efektivity byl vyhodnocen nákup kolekcí jako optimální řešení.

Byl zakoupen výběr titulů z kolekce nakladatelství Wiley. Dále byla zakoupena kolekce Science Direct, a to kolekce Veterinary science and Veterinary Medicine, obsahující 18 titulů. V rámci předplatného bylo pořízeno 4900 e-books Ebrary kolekce (kolekce Life science a také kolekce Medical) a kolekce 54 e-books Cabi kolekce (kolekce Animal and Veterinary Science). Na nové e-books byli uživatelé upozorněni prostřednictvím e-mailu.

Formou pravidelných školení (počínaje 23.11.2009) a individuálních konzultací jsou uživatelé seznamováni s novými možnostmi. I tento předem stanovený cíl projektu byl splněn podle plánu.

### **4. Retrokatalogizace knih z dílčích knihoven**

Dalším cílem byla retrokatalogizace fondů dílčích knihoven. Na VFU Brno je celkem 37 dílčích knihoven, jež spadají pod SIS – UK VFU Brno.

V roce 2009 bylo zkatalogizováno celkem 2146 svazků. Pokračovalo se ve vytváření katalogizačních záznamů na Ústavu biochemie, chemie a biofyziky (327 svazků) a Ústavu aplikované farmacie (53 svazků). Došlo ke kompletnímu zpracování fondu na Klinice chorob prasat (1010 svazků) a na Ústavu hygieny a technologie mléka (756 svazků). K datu 27.11.2009 je tak kompletně zpracován fond 13 dílčích knihoven.

Díky postupnému doplňování fondů dílčích knihoven do katalogu se zvyšuje informovanost, a to jak pro uživatele z řad VFU Brno, tak pro širokou veřejnost. Předem stanovený cíl projektu byl splněn a v počtu původně plánovaných 2000 katalogizovaných svazků překročen.

Při řešení rozvojového projektu „Modernizace Univerzitní knihovny VFU Brno a rozšíření možností jejího využití“ v letech 2007 - 2009 bylo dosaženo všech jeho cílů a jednotlivé výstupy byly splněny v souladu s plánem modernizace Univerzitní knihovny VFU Brno. Finanční prostředky čerpané v rámci řešení projektu napomohly výrazně rozšířit dostupnost a zvýšit efektivitu práce s informačními zdroji využívanými při výuce veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie, a při výuce farmacie v rámci všech tří fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.