

VYSOKÁ ŠKOLA:**Veterinární a farmaceutická univerzita Brno****Rozvojový projekt na rok 2016****Závěrečná zpráva dílčího projektu****Program:** Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Název projektu:****Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol
a technický upgrade ekonomických systémů****Období řešení projektu:**

Od: 1/2016

Do: 12/2016

Dotace (v tis. Kč)**Celkem:****V tom běžné finanční
prostředky:****V tom kapitálové finanční
prostředky:**

Požadavek

500

250

250

Čerpáno

500

250

250

ZÁKLADNÍ INFORMACE**Řešitel****Kontaktní osoba****Jméno:**

Ing. Ladislav Žůrek

Ing. Věra Vavřincová

Podpis:**Fakulta/Součást**

rektorát

Rektorát

Adresa/Web:

Palackého tř. 1946/1, Brno, www.vfu.cz

Palackého tř. 1946/1, Brno, www.vfu.cz

Telefon:

724 764 528

541 562 103

E-mail:

zurekl@vfu.cz

vavrincoav@vfu.cz

Jméno rektora:

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc

Podpis:**Datum:****Razítko školy:**

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	C1- Zvýšení kvality vstupních dat - cíl naplněn C2- Zlepšení spolehlivosti a relevantnosti historických dat - cíl naplněn C3 - Zajištění kvality a dostupnosti výstupních dat - cíl naplněn		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>V1-1 Analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat IS, jednotná metodika a konzistentní postup VVŠ Splněno – bylo konkretizováno společné zadání pro vývoj SW dle požadavků nové legislativy směřované zejména k registru smluv a elektronické evidenci tržeb</p> <p>V1-2 Doplnění kontrolních mechanismů při pořizování dat Splněno – byly upraveny vybrané funkce pro pořizování dat uživateli. Tyto funkce zajišťují kontrolu dat v souvislostech napříč celým IS. Jsou doplněny notifikační funkce, které zveřejňují vybrané události.</p> <p>V1-3 Doplnění kontrol a přebírání dat z dostupných státních/veřejných registrů Splněno – IS je napojen na základní registry (registr ekonomických subjektů, registr plátců DPH a insolvenční rejstřík).</p> <p>V1-4 Doplnění kontrol, rozšíření a zabezpečení datových rozhraní mezi moduly a komponentami IS Splněno – byly doplněny kontroly mezi komponentami IS včetně kontroly konzistence dat. Tyto stavy jsou notifikovány správcům.</p> <p>V2-1 Revize hist.dat: Převzetí výsledků dílčího projektu UPA pro následnou aplikaci v dalších letech Splněno – převzaty výstupy této části (nástroje pro dohledávání nekonzistence dat, kontrola duplicit)</p> <p>V2-2 Doplnění hist. dat: Převzetí výsledků dílčího projektu UPA pro následnou aplikaci v dalších letech Splněno – převzaty výstupy této části (doplnění databáze o další údaje)</p> <p>V3-1: Podpora mobilních zařízení: Převzetí výsledků dílčího projektu ČVUT pro následnou implementaci v dalších letech Splněno – převzaty výstupy této části (je vytvořen nový mobilní reportovací automat)</p> <p>V3-2: Podpora eProcesů: Převzetí výsledků dílčího projektu ČVUT pro následnou implementaci v dalších letech Splněno – převzaty výstupy této části (automatizace vybraných procesů mezi agendami při zachování bezpečnosti a řízené kompetence)</p> <p>V3-5 Podpora výkaznictví: Převzetí výsledků dílčího projektu ČVUT, VŠE pro následnou implementaci v dalších letech Splněno – převzaty výstupy této části (převzetí technických výstupů analýzy 1-1)</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračující-cím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	Nejedná se o pokračující projekt		

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu

		Přídělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	250	250
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	250	250
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Stavební úpravy	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	250	250
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	67	67
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	23	23
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	150	150
2.6	Cestovní náhrady	10	10
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500	500

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Technické zhodnocení iFIS – monitoring rozhraní, kontrolní funkce, úpravy plánovače	250
2.5	Služby školitele, konzultanta a systémového inženýra	150
2.1	Mzdy	67
2.3	Odvody pojistného	23
2.6	Cestovní náklady	10