

VŠ:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno		
Rozvojový projekt na rok 2020			
Formulář pro závěrečnou zprávu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program		
Tematické zaměření:	c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy		
Název projektu:	Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami		
Období řešení projektu:	Od: 1.1.2020	Do: 31.12.2020	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	168	168	0
Čerpáno	168	168	0
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Mgr. Barbora Bendová		Mgr. Barbora Bendová
VŠ:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno		Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Adresa/Web:	Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno www.vfu.cz		Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno www.vfu.cz
Telefon:	541 562 018		541562018
E-mail:	bendovab@vfu.cz		bendovab@vfu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
Snížení rizikových faktorů souvisejících s dotačními projekty a Rozvoji a posílení znalostí projektových pracovníků	<p><u>Cíl byl splněn</u> prostřednictvím zvýšení odborných kompetencí pracovníků projektového oddělení VFU Brno a to účastní na tematických školeních a odborných diskusních blocích. Zástupci VFU Brno se zúčastnili těchto setkání a seminářů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setkání - odborný diskusní blok: 23.4.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace 2. setkání - odborný diskusní blok: 13.5.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace 3. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 23. - 24.6.2020, Ustí nad Labem, organizátor UJEP 4. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 10. - 11.9.2020, Plzeň, organizátor ZČU 5. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 19. - 20.10.2020, online prostředí - organizátor UPa <p>Dále se zástupci VFU Brno zúčastnili těchto dalších odborných seminářů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - téma OPVVV, vývoj soudních sporů, 17.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT - téma CZELO, aktuální vývoj příprav nového rámcového programu EU pro VaVal Horizont Evropa, 19.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT - téma OP VVV, HR Award - zkušenosti s implementací, 24.9.2020, Praha, organizátor ČVUT - téma Podpora mezinárodní spolupráce v programech TA ČR, 15.10.2020, online prostředí, organizátor ČVUT - téma Finanční řízení projektů OP VVV, 17.12.2020, online prostředí, organizátor UPa - téma Souhrn nejdůležitějších aspektů pracovní právní problematiky pro tajemníky, 26. 11. 2020, online prostředí, organizátor APUA - téma Právní rámec výzkumu a vývoje, 8.12.2020, online prostředí, organizátor ALEVIA 		
Zefektivnění využívání dotačních příležitostí	<p><u>Cíl byl splněn</u>. VFU Brno se zapojila do tvorby tzv. mapy dotačních příležitostí, která umožnila pracovníkům VFU Brno rozšíření možností a znalostí týkající se portfolia relevantních dotačních programů. Pracovníci VFU Brno se zapojili do mapování všech aktuálně dostupných využívaných dotačních titulů. S ohledem na zapojení zástupců celého konsorcia vznikl ucelený přehled, který využije VFU Brno k efektivnějšímu zacílení a využití dotačních prostředků, k inspiraci pro akademické a výzkumné pracovníky jako zdroj možností pro nové projekty a v neposlední řadě, také jako nástroj pro sdílení zkušeností s jednotlivými dotačními tituly.</p>		
Sdílení informací napříč vysokou školou (od projektových pracovníků k vedení školy) a využívání výstupů projektů pro činnosti pracovních skupin (zejména pracovní skupina ČRK pro OP VVV a OP JAK) apod.	<p><u>Cíl byl splněn</u> prostřednictvím realizace těchto interní seminářů, díky kterým došlo na VFU Brno ke sdílení nových poznatků a informací, které získali zástupci VFU Brno na jednotlivých odborných diskusních blocích, seminářích apod.</p> <ul style="list-style-type: none"> - interní školení pro klíčové osoby - Interní projektové setkání, 15.10.2020, VFU Brno, 6 účastníků z řad projektové podpory a projektového řízení - interní semináře pro širší cílovou skupinu - Problematika duševního vlastnictví a jeho ochrany v projektech, 10.12.2020, on-line prostředí, 6 účastníků z řad projektové podpory a řešitelů grantů 		

Rozvoji spolupráce mezi jednotlivými školami a posílení vazeb mezi projektovými pracovníky	Cíl byl splněn. VFU Brno se aktivně zapojila do realizace projektu, zejména účastní na společných seminářích a diskusních blocích. Dále zástupci VŠ využívali sdílené prostředí jak pro komunikaci tak pro sdílení dokumentů a informací. Nad rámec sdíleného prostředí byl nově využit i společný komunikační email, prostřednictvím kterého byly diskutovány aktuální témata a dílčí dotazy jednotlivých členů konsorcia.	
Plnění výstupů projektu	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.	
Tematická školení, odborné diskusní bloky	<p><u>Výstup byl splněn.</u> VFU Brno se zúčastnila těchto tematických školení a odborných diskusních bloků:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setkání - odborný diskusní blok: 23.4.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace 2. Setkání - odborný diskusní blok: 13.5.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace 3. Setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 23. - 24.6.2020, Ustí nad Labem, organizátor UJEP 4. Setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 10. - 11.9.2020, Plzeň, organizátor ZČU 5. Setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 19. - 20.10.2020, online prostředí, organizátor UPa 6. Seminář OPVVV, vývoj soudních sporů, 17.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT 7. Seminář CZELO, aktuální vývoj příprav nového rámcového programu EU pro VaVal Horizont Evropa, 19.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT 8. Seminář OP VVV, HR Award - zkušenosti s implementací, 24.9.2020, Praha, organizátor ČVUT 9. Seminář Podpora mezinárodní spolupráce v programech TA ČR, 15.10.2020, online prostředí, organizátor ČVUT 10. Seminář Finanční řízení projektů OP VVV, 17.12.2020, online prostředí, organizátor UPa 11. Seminář Souhrn nejdůležitějších aspektů pracovně právní problematiky pro tajemníky, 26. 11. 2020, online prostředí, organizátor APUA 12. Právní rámec výzkumu a vývoje, 8.12.2020, online prostředí, organizátor ALEVIA 	
Mapa dotačních příležitostí	<p><u>Výstup byl splněn.</u> VFU Brno se aktivně zapojila do zpracování přehledu dotačních možností prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností s realizací projektů z různých dotačních titulů, které pracovníci VFU Brno zaznamenali do společně sdíleného dokumentu. Výsledný přehled bude VFU Brno i nadále interně využívat pro potřeby posílení znalostí projektových pracovníků VFU Brno a v neposlední řadě jako nástroj pro efektivnější zacílení projektových záměrů na vhodné dotační tituly.</p>	
Interní semináře a školení	<p><u>Výstup byl splněn.</u> VFU Brno zrealizovala tyto semináře:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interní školení pro klíčové osoby - Interní projektové setkání, 15.10.2020, VFU Brno, 6 účastníků z řad projektové podpory a projektového řízení - interní semináře pro širší cílovou skupinu - Problematika duševního vlastnictví a jeho ochrany v projektech, 10.12.2020, on-line prostředí, 6 účastníků z řad projektové podpory a řešitelů grantů 	
Společný elektronický nástroj pro sdílení výstupů a výměnu dobré praxe	<p><u>Výstup byl splněn.</u> VFU Brno využívala společné online prostředí ke sdílení dokumentů, informací a dalších relevantních podkladů pro potřeby realizace dotačních projektů. Dále byl aktivně využíván nový komunikační nástroj - společný email, který byl využíván pro operativní komunikaci, konzultace a diskuse.</p>	
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.	
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
1.	Změna formy a harmonogramu projektových akcí, setkání a seminářů	Vzhledem k situaci související s pandemií onemocnění COVID-19 nebylo možné uskutečnit všechny projektové akce, setkání a semináře v původně plánovaném harmonogramu a prezenční formě. Bylo nutné se přizpůsobit měnící se situaci a prezenční formu nahradit on-line formou, či rozdělit původně větší výjezdní akce na více menších jednodenních seminářů a setkání. Účel i obsah akcí byl zachován a změna neměla dopad na naplnění cíle projektu.

2.	Změna rozpočtu	<p>Finanční čerpání projektu bylo nutné přizpůsobit realizaci aktivit projektu.</p> <p>V osobních nákladech byly v položce 2.3 čerpány prostředky dle reálného výpočtu povinných odvodů pojistného.</p> <p>V souvislosti se změnou formy realizovaných akcí (viz změna č. 1) byly poníženy náklady v položce 2. 6 cestovní náhrady a naopak byly navýšeny náklady v položce 2.5 služby, čímž došlo k optimalizaci vynaložených nákladů vzhledem k účelu a naplnění cílů projektu - zajištění kvalitních on-line vzdělávacích akcí, které přispěly k rozvoji a posílení znalostí projektových pracovníků i zefektivnění využívání dotačních příležitostí. Dále došlo k navýšení položky materiál za účelem zajištění příslušenství pro on-line účast na projektových akcích, kancelářských potřeb a tonerů pro zajištění aktivit projektu.</p> <p>Finanční rekapitulace: 2.3 Odvody: - 608,00 Kč 2.4 Materiál: + 1 961,00 Kč 2.5 Služby: + 22 160,00 Kč 2.6 Cestovní náhrady: - 24 076,00 Kč</p>	
3.			
4.			
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
nerelevantní			

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %) z celkové přidělené dotace
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0	0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	168	168	0	0%
Osobní náklady:					
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	84	84	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	29	29	0	0%
Ostatní:					
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	2	2	1%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	10	32	22	13%
2.6	Cestovní náhrady	45	21	-24	-14%
2.7	Stipendia	0		0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	168	168	0	0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
2.1	Mzdy realizačního týmu (koordinace dílčí části projektu, organizační zajištění aktivit projektu, realizace aktivit projektu)	84			
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení související se mzdami č. položky 2.1	29			
2.4	Materiální náklady (, příslušenství pro účast na on-line akcích, kancelářské potřeby a tonery pro realizaci projektu)	2			
2.5	Služby a náklady nevýrobní (zajištění odborných seminářů)	32			
2.6	Cestovní náhrady (náklady spojené s účastí na projektových akcích)	21			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.