

VŠ:	VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO		
Rozvojový projekt na rok 2020			
Formulář pro závěrečnou zprávu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program		
Tematické zaměření:	c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy		
Název projektu:	Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol		
Období řešení projektu:	Od: 1/2020	Do: 12/2020	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	440	140	300
Čerpáno	440	140	300
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Ladislav Žůrek		Ing. Věra Vavřincová
VŠ:	VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO		VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Adresa/Web:	Palackého tř. 1946/1, Brno, www.vfu.cz		Palackého tř. 1946/1, Brno, www.vfu.cz
Telefon:	724 764 528		541 562 103
E-mail:	zurekl@vfu.cz		vavřincovav@vfu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
3	Udržitelný rozvoj a implementace standardních funkcionalit pro podporu elektronizace a automatizace procesů integrovaného ERP systému, zahrnující zejména témata úpravy v oblasti DPH dle legislativy, obecný oběh dokladů a dokumentů napojený na ERP systém a nové funkcionality elektronizace procesů. Všechny plánované výstupy a aktivity projektu v rámci tohoto cíle byly naplněny a cíl byl beze zbytku naplněn.		
Plnění výstupů projektu	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
3-7 PRIORITY	Na základě koordinovaného postupu (shody priorit) byly k realizaci vybrány požadavky na rozvoj standardní funkcionality. Bylo doplněno evidování změn v číselníku organizací. Nově je možné provádět kontrolu a doplnění údajů z rejstříku plátců v EU dle DIČ. Ve WebMaileru bylo doplněno omezení počtu tisknutelných záznamů u sestav obdobně jako v případě spuštění z iFIS. Licence SW přírůstků jsou uděleny všem zúčastněným školám v sekci 1. Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn a přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.		
3-8 LICENCE	Zprovoznění modulu ePodatelna, byl vytvořen uzel ePodatelna. Probíhá automatizovaný import e-mailů do iFIS. Výstup byl v plánovaném rozsahu splněn a přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	
1.			
2.			
3.			
4.			

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.				
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)		
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %) z celkové přidělené dotace
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	300	300	0	0,00%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	300	300	0	0,00%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0,00%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0,00%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	140	140	0	0,00%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	67	67	0	0,00%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0,00%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	23	23	0	0,00%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0	0	0,00%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	50	50	0	0,00%
2.6	Cestovní náhrady	0	0	0	0,00%
2.7	Stipendia	0	0	0	0,00%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	440	440	0	0,00%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění			Částka (v tis. Kč)	
1.1	Dodávka technického zhodnocení aplikací iFIS - doplnění funkcionalit dle koordinovaných priorit do verze iFIS 12.10 patch P2008, včetně licence.			300	
2.5	Nákup externích služeb konzultanta a školitele při přípravě metodiky, parametrizaci a náběhu provozu funkcionalit ePodatelny			50	
2.1	Mzdy řešitelského týmu - koordinace pracovní skupiny, analýzy a specifikace SW úprav a rozšíření, příprava testovacího prostředí, testování přírůstků a implementace přírůstků do prostředí VVŠ			67	
2.3	Odvody pojistného			23	

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.